

pořadové číslo	předmět	provede	předpokládaný termín realizace	předpokládané náklady	skutečné náklady datum plnění
1	přezbrojení systému STA pro příjem DVB-T + DVB-T2 + nová anténa na Hoděšovice + anténní kabeláž + kabeláž v suterénu	vybraná firma (Sehnoutka)	do 05/2018	25 000,00 Kč	19 460,00 Kč 04.06.2018
2	změna osvětlení na celém schodišti na automatické	vybraná firma (Kameník)	do 08/2018	23 000,00 Kč	odloženo
3	obklad stěny podél sjezdu do suterénu a oprava obkladu čela podesty před vchodem	vybraná firma	do 08/2018	17 000,00 Kč	odloženo
4	oprava malby schodiště a suterénu	vybraná firma	do 10/2018	40 000,00 Kč	odloženo
5					
6					
7					
8					
9	rezerva na drobné nebo nutné neplánované opravy a řešení havarijních situací			50 000,00 Kč	
CELKEM		předpokládané náklady			155 000,00 Kč 19 460,00 Kč

pořadové číslo	předmět	provede	předpokládaný termín realizace	předpokládané náklady	skutečné náklady datum plnění
1	vypracování projektové dokumentace pro zateplení vnějšího pláště domu	vybraná firma (ATELIÉR ZÍDKA)	do 09/2019	200 000,00 Kč	
2	obklad stěny podél sjezdu do suterénu a oprava obkladu čela podesty před vchodem	vybraná firma	do 09/2019	20 000,00 Kč	
3	oprava malby schodiště a suterénu	vybraná firma	do 11/2019	40 000,00 Kč	
4	změna osvětlení na celém schodišti na automatické + výměna některých dosluhujících svítidel na chodbách	vybraná firma (Kameník)	do 10/2019	27 000,00 Kč	
5	výměna skříně STA zesilovače vč.přepojení napájení s vybavením svodičem přepětí + přeložení části kabeláže v suterénu	vybraná firma (Kameník)	do 10/2019	12 000,00 Kč	
6					
7					
8					
9	rezerva na drobné nebo nutné neplánované opravy a řešení havarijních situací			50 000,00 Kč	
CELKEM				předpokládané náklady 349 000,00 Kč	- Kč