Zapis z jednani predstavenstva BD Hradecka 412
z 21.11.2022

Pritomni: J. Holub, M. Kamenik, J. Vyhnalkova, D. Zahalkova, L. Glos ,
J. Pouchly, J. Hanus

l.

Pfedstavenstvo projednalo piedani dila — zatepleni domu firmou
nedodélky byly jiz odstranény. Jest€ musi probéhnout kolaudace, ale ta je
z4visla na Case, ktery urci stavebni odbor mésta. V souvislosti s realizaci
vznikly viceprace a méné prace. Celkové bylo navyseni praci o0 40.643
K¢&. Plvodni cena dila byla: 9.061.923 K¢. Nova cena ¢ini 9.102.566 K.
V souvislosti s odkrytim zeminy kolem zakladi domu byly zjiStény vady
uzemnéni zpuasobené korozi. Byla objednana oprava a polozeni nového
zemniciho pasku kolem domu. S tim souvisely i ¢aste¢né bouraci prace a
manipulace, pfevozy a ukladani zeminy. Prace byly realizovany a
vyfakturovany ve vysi 114.419 K¢.

Vzhledem k ptfedpokladanému nartstu cen tepla, elektrické energie 1 vody
piedstavenstvo v co nejkrat$i dobé stanovi novou vysi zaloh na rok 2023.
piedpokladame platnost od 1.3.2023. Nebudeme ale reagovat na aktuélni
spotieby v roce 2022 (nebude jesté vyhodnoceni). Piipadné velké rozdily
u jednotlivych byt by se feSily individualné.

U dvou ngjemnikl byly zjistény jednorazové nedoplatky, predpokladame
brzké vyrovnani.

. Pfedstavenstvo pozada Raiffeisen stavebni spofitelnu o zkraceni lhiity pro

zahdajeni splatek uvéru. Finan¢né si to mizeme dovolit a plivodni termin
zah4jeni splatek byl az za rok.

Byla uplatnéna zaru¢ni vada odvétrani jedné kanalizacni stoupacky. (po
pfedani dila) Zhotovitel obratem vadu odstranil.

Zapsal: Jiti Holub



